

## SUSISIEKIMO MINISTERIJA

### TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENOS PAŽYMA

2011-10-25 Nr. 6-61-541

**Teisinio reguliavimo, kurio stebėseną atlikta, sritis:** Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos programos įgyvendinimas.

**Teisės aktai, nustatantys teisinį reguliavimą, kurio stebėseną atlikta:**

Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos programos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-101 „Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3-672 redakcija).

**Nustatant teisinį reguliavimą, kurio stebėseną atlikta, planuoti tikslai ir padariniai:**

Teisinio reguliavimo tikslas – užtikrinti Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos programos įgyvendinimo priemonių plane (toliau – planas) numatytų priemonių vykdymą.

Teisinio reguliavimo padariniai – Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos programos priemonių vykdymas. Šiam tikslui numatytos priemonės, kurių įgyvendinimas užtikrins Šventosios valstybinio jūrų uosto veiklą ir valdymą.

**Faktiniai teisinio reguliavimo padariniai ir jų įvertinimas:**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 403 „Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1808) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3-390 „Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros tarybos personalinės sudėties“ (Žin., 2009, Nr. 105-4404) buvo patvirtinta Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtros taryba, kuri rengia Šventosios valstybinio jūrų uosto strategijos ir plėtros programų projektus ir atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną. Plane numatytos priemonės įgyvendinamos pagal numatytus terminus, tačiau kol nepatvirtinta Šventosios valstybinio jūrų uosto koncepcija, priemonė dėl teisės norminių aktų peržiūros ir rengiamų atnaujintų norminių dokumentų dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto žemės nuomos klausimų tinkamo reglamentavimo atidėta. Priemonę dėl inžinerinio geologinio kartografavimo numatoma įvykdyti iki 2011 m. gruodžio 5 d. Poveikio aplinkai procedūros vykdymo terminas nukeltas iki 2011 m. gruodžio 30 d. dėl AB „Orlen Lietuva“ techninės tarybos posėdžio metu pateiktų naujų reikalavimų analizės. Priemonių, kurių nepavyko įvykdyti pagal plane numatytus terminus, įgyvendinimo klausimai sprendžiami sklandžiai.


**Teisinio reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo įvertinimas:**

Numatytas teisinis reguliavimas yra pakankamas ir efektyvus. Plane numatytos priemonės yra vykdomos.

**Išvada dėl reikalingumo keisti teisinį reguliavimą:**

Šiuo metu nėra būtinybės keisti esamo Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos programos įgyvendinimo teisinio reguliavimo.

Susisiekimo viceministras

  
Arūnas Štaras