

## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 3-279

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.3-518 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU EURO ĮVEDIMU LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PLANAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>
1.	Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje pateikti nuorodas, kur galima rasti išsamią informaciją apie euro įvedimą Lietuvoje, patalpinimas	Ryšių su visuomene skyrius, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančios įmonės	Likus 6 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
2.	Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įmonių interneto svetainėse, bilietų pardavimo ir paslaugų teikimo vietose bilietų, paslaugų kainų, valstybės rinkliavų, mokesčių, baudų mokėjimo dydžių pateikimas litais ir eurai	Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančios įmonės	Likus 6 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos ir 4 mėn. po euro įvedimo datos
3.	Bendradarbiavimas su Lietuvos ir tarptautine specializuota spauda ir Finansų ministerijos informacijos, susijusios su euro įvedimu, skelbimas spaudiniuose	Ryšių su visuomene skyrius	Likus 7 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
4.	Nuolatinė žiniasklaidos stebėseną. Respublikinės, regionų ir rajonų spaudos, centrinių radijo stočių ir TV kanalų pranešimų apie eurą rinkimas ir archyvavimas	Ryšių su visuomene skyrius	Likus 7 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
5.	AB Lietuvos pašto pašto mokesčių ženklų dvigubu nominalu litais ir eurai išleidimas	AB Lietuvos paštas	Likus 5 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
6.	Galiojančių sutarčių ir susitarimų pakeitimo projektų, kuriuose būtų numatyta, kad juose esantys litais numatyti įsipareigojimai perskaičiuojami eurai pagal Lietuvos banko nustatytą neatšaukiamai fiksuotą lito perskaičiavimo kursą, parengimas	Ūkio skyrius, Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius, Strateginio planavimo ir finansų departamentas	Likus 3 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
7.	VBAMS ir SFMIS duomenų perskaičiavimas iš litų į eurus pagal paskutinių metų iki euro įvedimo datos gruodžio 31 d. būklę	Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius	3 mėn. po euro įvedimo datos
8.	Būhalterinės apskaitos programos duomenų perskaičiavimas iš litų į eurus pagal paskutinių metų iki euro įvedimo datos gruodžio 31 d. būklę	Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius	3 mėn. po euro įvedimo datos
9.	Apskaitos ir atskaitomybės duomenų perskaičiavimas iš litų į eurus pagal paskutinių metų iki euro įvedimo datos gruodžio 31 d. būklę	Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius	3 mėn. po euro įvedimo datos
10.	Ministerijos administracijos darbuotojams mokėtinų litais sumų nurodymas litais ir eurai	Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius	4 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
11.	Informacinių sistemų pertvarkymas – Būhalterinės apskaitos modulio „Profit-W“ modulio pritaikymas	Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas	Likus 3 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdytojas	Įvykdymo terminas
12.	Informacinių sistemų pertvarkymas – Sistemos analizės, parametrų nustatymo ir metodinės pagalbos paslaugos	Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas	Likus 3 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos
13.	Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įmonių informacinių sistemų pertvarkymas euro įvedimui	Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausančios įmonės ir įstaigos	Likus 6 mėn. iki nustatytos euro įvedimo datos

Vertical line on the left side of the page.

|